



Согласовано"  
М.П. Серпуховский районный отдел

"Утверждено"

Директор  
МУП "Тепловодоканал" г. Пушкино



График  
останова и проведения профилактического ремонта котельных и ЦТП  
МУП "Тепловодоканал" г. Пушкино при подготовке к отопительному сезону 2024 - 2025 гг.

№ п/п	Адрес	Наименование	Номер района	Режим работы котельной:	Начало останова (первый день проф.ремонта)	Окончание останова (последний день проф.ремонта)	Дата пуска после проф.ремонта	Ответственный исполнитель	Срок останова котельных
1	г.о. Серпухов, г. Пушкино, ул. Строителей, д. 4	Котельная МУП "ТВК г. Пушкино"		круглогодичный	4 июня 2024 г.	17 июня 2024 г.	18 июня 2024 г.	Начальник котельного участка Соболев Н.Н.	14 суток

Главный инженер

Начальник котельного участка

Начальник ЦТП

И.П. Симянин

Н.Н. Соболев

Е.Д. Алексеева